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000.0000.0000.0000.0صدور برگه معرفی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان1

153.0153.0153.0153.0اطلاع از کار ارجاعی و برگزاری جلسه هماهنگی با مالک2

375.06108.05139.0122217.0تهیه طرح ها و پلانهای اولیه3

132.0132.0132.0132.0برگزاری جلسه هماهنگی با کار فرما و ارائه طرحها و نقشه های اولیه4

132.0264.0264.03138.0اخذ تایید جانمایی پارکینگها از شهرداری5

132.0264.0264.0264.0(سازه، برق و مکانیک) برگزاری جلسه هماهنگی با سایر مهندسین پروژه 6

132.0132.0132.0132.0تایید طرح توسط مالک7

132.0375.0486.06108.0ارایه طرحها و نقشه های نهایی8

364.5486.05139.0102417.0تکمیل نقشه های معماری9

132.0132.0132.0264.0(سازه، برق و مکانیک)برگزاری جلسه هماهنگی و اخذ تایید سایر مهندسین پروژه 10

121.5132.0132.0132.0مهر و امضاء توسط مدیر دفتر و ارسال به نظام مهندسی11

264.0285.0285.05118.0بررسی نقشه ها توسط  نظام مهندسی12

132.0132.0132.0132.0تحویل نقشه ها به مالک و تسویه حساب13

1747322565452674504510977مجموع زمان طراحی

1

021132برگزاری جلسه هماهنگی با کارفرما و ارائه طرح جانمایی1-1

021153برگزاری جلسه هماهنگی با کارفرما و اطلاع از موارد اصلاحی2-1

021153اخد تأیید جانمایی ساختمانها در سایت از شهرداری3-1

3753754866129رفع اشکالات و موارد نقص احتمالی اعلام شده توسط شهرداری و نظام مهندسی3

2642852855118بررسی مجدد نقشه ها توسط  شهرداری و نظام مهندسی درصورت اعمال اصلاحات مد نظر کارفرما4

گروه ب

.مطابق موارد ذیل عمل می گردد (د  )و  (گروه ج) در خصوص پروژه هایی که نیازمند طراحی جانمایی سایت می باشند 

3174

شرح فعالیت

در مواردی که اصلاحاتی مد نظر کارفرما باشد و نیازمند برگزاری جلسه و بررسی طراح وکارفرما باشد 

.زمان های مقابل افزوده خواهد شد
85410

گروه د گروه ج
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 زمان تقریبی انجام فعالیت 
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